

北京市农业生态资源保护资源资金 转移支付 2024 年度绩效自评报告

为总结北京市 2024 年“农业生态资源保护资源资金”转移支付实施效果，进一步强化预算绩效主体责任和绩效意识，提高中央转移支付资金使用效益，依据《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（财预〔2015〕163号）、《财政部关于下达 2024 年农业生态资源保护资源预算的通知》（财农〔2024〕15号）和《财政部关于开展 2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1号）、《北京市农业农村局关于开展 2024 年度中央对地方转移支付涉农资金预算执行情况绩效自评工作的通知》等文件要求，在北京市财政局的指导下，市农业农村局认真组织相关区对 2024 年“农业生态资源保护资源资金”转移支付进行绩效自评，形成本报告。

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达预算情况

2024 年 4 月 10 日，根据《财政部关于下达 2024 年农业生态资源保护资源预算的通知》（财农〔2024〕15号），中央下达“农业生态资源保护资金”3062.00 万元，其中农作物秸秆综合利用项目预算资金 2867.00 万元，渔业资源保护项目预算资金 195.00 万元。

（二）省内资金安排、分解下达预算情况

2024 年 6 月 20 日，根据《北京市农业农村局关于印发〈北京市 2024 年农作物秸秆综合利用工作方案〉的通知》，确定农作

物秸秆综合利用项目资金分配顺义区 998.00 万元、大兴区 711.00 万元、怀柔区 606.00 万元、密云区 552.00 万元。

2024 年 6 月 25 日，根据《北京市农业农村局关于印发 2024 年渔业资源保护(增殖放流)实施方案的通知》，确定渔业资源保护项目资金分配延庆区 109.70 万元、房山区 37.88 万元、平谷区 24.00 万、怀柔区 23.42 万元。

(三) 绩效目标情况

按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展农业生态资源保护。

1. 农作物秸秆综合利用项目。建设 4 个秸秆综合利用重点区，制定区级实施方案，培育秸秆综合利用市场主体，提升秸秆等农业废弃物处理能力，形成有效利用模式，开展秸秆综合利用宣传，更新秸秆资源台账，秸秆综合利用率达到 99%。

2. 渔业资源保护项目。改善水域生态环境，逐步恢复渔业种群资源。

二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析

“农业生态资源保护”预算资金共计 3062.00 万元，均为中央财政资金。截至 2024 年 12 月 31 日，实际执行资金 1035.62 万元，预算执行率 33.82%。详见表 1：

表 1：2024 年农业生态资源保护资金支出情况表

资金单位：万元

项目名称	下达各区	项目预算	预算执行金额	预算执行率
------	------	------	--------	-------

农作物秸秆综合利用	顺义区	998.00	0.00	0.00%
	大兴区	711.00	157.50	22.15%
	怀柔区	606.00	309.62	51.09%
	密云区	552.00	373.50	67.66%
	小计	2867.00	840.62	29.32%
渔业资源保护	延庆区	109.70	109.70	100.00%
	房山区	37.88	37.88	100.00%
	平谷区	24.00	24.00	100.00%
	怀柔区	23.42	23.42	100.00%
	小计	195.00	195.00	100.00%
合计		3062.00	1035.62	33.82%

（二）资金管理情况分析。

1. 资金分配科学性

依据《财政部关于下达 2024 年农业生态资源保护资源预算的通知》（财农〔2024〕15 号）、《北京市农业农村局关于印发〈北京市 2024 年农作物秸秆综合利用工作方案〉的通知》、《北京市农业农村局关于印发 2024 年渔业资源保护(增殖放流)实施方案的通知》，严格按照预算法及其实施条例，及时将项目资金拨付至顺义区、大兴区、怀柔区、密云区、延庆区、房山区、平谷区，并要求各单位按照资金管理相关要求，做好方案的制定和实施。

2. 资金下达及时性

按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求，各项目形成分配方案，及时分解下达至各区农业农村局及村镇。

3. 资金拨付合规性

各项目均根据国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等

问题。

4. 资金使用规范性

资金能够做到专款专用，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5. 资金执行准确性

按照预算安排的金额执行，“农业生态资源保护”预算执行率 33.82%，存在执行数偏离预算数较多的问题。

农作物秸秆综合利用项目资金共计 2867.00 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，项目资金实际执行金额 840.62 万元，项目预算执行率 29.32%。项目预算执行有一定偏差：截至 2024 年 12 月 31 日，顺义区因前期评审工作未完成，资金尚未支出；大兴区 2 个镇已完成项目建设和资金支出，其余工作仍在推进中，合计支出 157.50 万元，预算执行率为 22.15%；密云区资金支出 373.50 万元，剩余资金因验收工作未完成未能支付，预算执行率为 67.66%；怀柔区资金支出 309.62 万元，预算执行率为 51.09%。

渔业资源保护项目财政批复金额为 195.00 万元，项目资金已全部执行，项目预算执行率 100.00%。

6. 预算绩效管理情况

在细化下达预算时同步下达绩效目标，对各项目实施全过程绩效管理。按照《财政部关于开展 2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1 号）、《北京市农业农村局关于开展 2024 年度中央对地方转移支付涉农资金预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，各项目按期开展绩效自评。

7. 支出责任履行情况

北京市农业农村局和北京市财政局针对农业生态资源保护资源项目能够做到严格按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。各区财政局、区农业农村局及各个资金使用单位能够严格按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1. 农作物秸秆综合利用项目。支持顺义区、大兴区、怀柔区和密云区 4 个区建设秸秆综合利用重点区，各区均编制了年度秸秆综合利用实施方案；秸秆资源台账按原计划预计于 2025 年 4 月完成；重点区秸秆综合利用率达到 99.71%；梳理秸秆综合利用优惠政策和主要技术清单，建立长效机制；开展秸秆综合利用媒体宣传。

2. 渔业资源保护项目。放流经济物种规模 589 万尾，重要经济物种放流资源贡献率 2%，水域生态环境有所改善，渔业种群资源逐步恢复。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

建设完成顺义区、大兴区、怀柔区和密云区 4 个秸秆综合利用重点区；因农作物秸秆综合利用项目部分工作仍在推进中，秸秆资源台账尚未完全建立；增殖放流经济物种合计 589 万尾。

（2）质量指标

秸秆综合利用重点县的秸秆综合利用率达 99.71%；经济物

种增殖放流规格为 26-35 克/尾。

（3）时效指标

已于 2024 年 10 月完成经济物种增殖放流经济物种。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益

资金使用未出现重大违规违纪问题；市级以上媒体宣传 4 次；怀柔区、顺义区、大兴区和密云区 4 个区总结形成秸秆综合利用典型模式。

（2）生态效益

重要经济物种放流资源贡献率达到 2%。

3. 满意度指标完成情况分析

增殖流放区域内抽样调查满意度为 100%。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照财政部要求，积极做好项目绩效自评结果应用及公开工作。做好对农业生态资源保护资金绩效自评结果的分析研究，查找工作不足，进一步完善管理制度，全面提高农业生态资源保护资金管理水平。绩效结果将按要求在北京市农业农村局门户网站进行公开。

四、其他需要说明的问题

无。